

# PROSJEKTOPPDRAG

## ETABLERING AV IKT AGDER

[Skriv inn forfatterens navn]

[Velg dato]

# Innhold

1	Bakgrunn.....	3
2	Oppdragets omfang.....	3
2.1	Konkrete leveranser fra prosjektet .....	3
2.2	Inkludert og ikke inkludert i prosjektet .....	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>
2.3	Annet.....	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>
3	Oppdragets rammebetingelser.....	3
3.1	Tidsramme for oppdraget .....	3
3.2	Kostnadsramme for oppdraget .....	3
3.3	Andre rammebetingelser .....	4
4	Forventninger til gjennomføringen av oppdraget.....	4
4.1	Forventninger til informasjon til eierne .....	4
4.2	Forventninger til involvering av tillitsvalgte og ansatte .....	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>
4.3	Forventninger til vurderinger i prosjektet.....	4
5	Overlevering av oppdragets resultat.....	4
6	Oppdragsorganisasjon og interessenter.....	4
6.1	Oppdragsgiver .....	4
6.2	Deltakere i prosjektstyre .....	4
6.3	Prosjektgruppe .....	4

## Revisjonshistorikk

Dato	Versjon	Beskrivelse	Forfatter
25.10.2017	0.1	Dokument opprettet	Else Skjellum
25.10.2017	0.2	Dokument redigeres	Rune Johansen
26.10.2017	1	Dokumentet ferdigstilles	Else Skjellum og Rune Johansen

## 1 Bakgrunn

På bakgrunn av tidligere utredninger og vedtak i styrende organer i IKT Agder IKS og gjennom eiernes vedtak om sammenslåing i bystyret, kommunestyret og fylkesting, igangsettes et prosjekt med sikte på etablering av IKT Agder.

Selskapet skal etableres som et §27 samarbeid som eget juridisk selskap, og de to eksisterende samarbeidene skal flyttes inn i det nye selskapet (selskapsoverdragelse). Vedtektene til det nye selskapet er ferdigstilt og godkjent som en del av behandling av sammenslåingen.

## 2 Oppdragets omfang

### 2.1 Konkrete leveranser fra prosjektet

Prosjektet skal levere følgende til 1.1.2018:

- Et nytt selskap som er korrekt etablert formelt og juridisk
- Styrende organer for det nye selskapet er etablert, bemannet og meldt inn i rette organer (som f.eks. Brønnøysundregistrene, KS, mm)
- Plan for sammenslåing av infrastruktur mellom begge selskapene, inkludert synliggjøring av kortsiktige gevinster knyttet til dette.
- Videre plan for integrasjonsprosessen
- Overføring av ansatte til ny virksomhet

I tillegg skal prosjektet legge til rette for etterfølgende prosjekter som bl.a. skal:

- Etablere samarbeidsstrukturer mellom eierne og IKT Agder
- Virksomhetsoverdragelse av Agder IKT driftssenter IKS og DDØ IKT til IKT Agder
- Organisering og lokaliseringsstruktur av IKT Agder
- Etablere/retablere rutiner i IKT Agder (regnskap, personal, arkiv, mm)
- Kontrakt overdragelser
- Avvikling av de gamle selskapene

Disse prosjektene forventes gjennomført første halvår 2018.

## 3 Oppdragets rammebetingelser

### 3.1 Tidsramme for oppdraget

Prosjektets første fase forventes å startet umiddelbart, og være avsluttet ila januar 2018.

Det forventes at nytt selskap er etablert fom 1/1-2018 med de styrende organer på plass.

Etterfølgende prosjekter forventes oppstart fra januar 2018 og avsluttes senest 3 kvartal 2018.

Viser til vedlagt plan.

### 3.2 Kostnadsramme for oppdraget

Det forventes ingen større kostnader i første fase av prosjektet annet en interne timer med mindre det leies inn eksterne for gjennomføring av prosjektet.

### 3.3 Andre rammebetingelser

- Fusjon er ikke vanlig drift, men kommer i tillegg til den daglige driften av organisasjonen.
- Prosjektstyret skal sikre at arbeidet med etablering av IKT Agder kan skje parallelt med at eierne får sin normale IKT-støtte fra henholdsvis IKT Agder IKS og DDØ
- Kulturell samordning
- Sette krav til kortsiktige gevinster
- Mulighet til strategiske organisatoriske endringer
- Sterkt lederskaps forankring fra begge selskapene
- Beslutningsdyktig styre. (viktig at beslutninger tas) for å motvirke usikkerheten på grunn av mangelfull oversikt over alle konsekvenser.

## 4 Forventninger til gjennomføringen av oppdraget

Eierne har som oppdragsgiver følgende forventninger til gjennomføring av prosjektet:

### 4.1 Forventninger til informasjon til eierne

Eierne av den nye virksomheten skal holdes løpende orientert gjennom hele prosessen gjennom innkalte informasjonsmøter og gjennom nyhetsmeldinger. Dersom det oppstår behov for konkrete avklaringer kan prosjektstyret innkalle til eiermøte.

### 4.2. Oppdragsorganisasjon og interessenter

#### 4.2.1 Oppdragsgiver

Oppdragsgivere for prosjektet er styret for den nye virksomheten.

#### 4.2.2 Prosjektgruppe

Prosjektgruppa som skal utføre arbeidet i prosjektet vil bestå av:

- Rune Johansen(prosjektleder)
- Ingunn Kilen Thommassen (juridisk)
- Ebba Laabakk (økonomi)
- Liv Ingjerd Byrkjeland (HR)
- Ole Petter Skjævestad (rådmann)
- Tillitsvalgt fra DDØ
- Tillitsvalgt fra IKT Agder IKS
- Enhetsleder DDØ

## 5. Avslutning

Prosjekt kan avsluttes når permanente styringsorgan, virksomhetsledelse og organisasjonsmodell er på plass. Eiermøte fatter dette vedtaket.