

Referat

Arbeidsmøte veilys 24. mars 2026

Deltakere:

- Kommunene: Vidar Holmsen Engh (Arendal), Hans Jomås (Froland), Harald Mo (Vegårshei), Tom Thorvaldsen (Risør)
Fravær: Jan Terje Jansen (Åmli), Øyvind Solli (Tvedestrand), Ole Arthur Løite (Gjerstad), Lars Marius Ytterstad (Grimstad), Odd Arne Børset (Risør)
- Håkon Håversen (Østre Agder sekretariatet)
- Torbjørn Falch (selvstendig), rådgiver teknisk
- Jonas Levre Amstrup (ODIN), rådgiver anskaffelse
- Susanne Fohnan (ODIN), rådgiver anskaffelse

Tema for møtet:

Sikre felles forståelse for det grunnleggende behov som skal dekkes, hvordan kravspesifikasjon og tildelingskriterier skal være, og å tydeliggjøre deltagerens ansvar for å ferdigstille aktiviteter slik at kontrakten skal være signert til avtalt tid.

- Har fått inn ODIN v/Jonas Levre Amstrup og Susanne Fohnan (jurist) til å hjelpe med utlysninga. De er alltid to på prosjektet. Kristiansandkontoret jobber stort sett med rådgivning mot kommunene i Agder.
- Har også fått med Torbjørn Falch som rådgiver til kommunene for å hjelpe med teknisk innhold.
- Størrelse på inneværende kontrakt, ca 56 mill i inneværende periode, dette innebærer EØS-utlysning.
Kommentar Vidar: Utskifting av LED var med forrige gang, utgjør en ganske stor post, ikke med som egen deloppgave denne gangen, men flettes inn som ordinær driftsoppgave.
- Tidsbruk utlysning – Jonas la fram forslag til framdriftsplan fra ODIN:
Utsending av konkurransegrunnlag 05.05.2026
Tilbudsfrist: 10.06.2026
Evalueringsperiode: juni-august
Tildeling: August
Kontraktsinngåelse: august/september
Vedståelsesfrist tre mnd etter tilbudsfrist.
Oppstart av avtale: 01.01.2027

Enighet om at dette er et greit utgangspunkt. Fordel for leverandører å få vite i god tid om de får kontrakt eller ikke. Foreslår utsending ca 15. mai, da har vi fire uker etter påske til å jobbe med leveransen. Tilbudsfrist ca 10. juni, evaluering kanskje ila

juni, muligens august. Tildeling slutten av august, kontrakt september. Gir leverandørene tid til å forholde seg til tildelingen.

Hans – fornuftig. Vidar, sender vi ut grunnlaget til kommunene? Har noen punkter man har diskutert. Rydding av linjer, bl.a.

Torbjørn – er det ting vi vil endre? Nå har vi muligheten. Trenger innspill fra kommunene, må presisere.

Hans: Være enda tydeligere på krav til leverandør på dokumentasjon. Må legge inn i AV-vei og NVDB. Også tydelig på at linjerydding inngår.

Tom: Oppdatering av gamle lister må vi få fra Traftec, blir en syretest på om de har oppdatert. Ønsker mulighet til å kunne se hva de oppdaterer.

Håkon skaffer dataene fra Traftec, sende kommunene for gjennomsyn. Format mindre viktig.

Jonas – på spm om dokumentasjon ikke godt er nok – det er beskrevet i kontrakten, leverer de ikke eller etterspør vi ikke? Hans – vi har vært på, får ikke det som er kontraktsfestet på dette. Holde igjen fakturaer? Ta med i dialogen. Tom: Strengt lovverk for å kunne holde igjen fakturaer. Kommunene holder i dette.

Vidar: Traftec skal oppdatere i NVDB, det har vært prosess i det siste. Har ikke hatt tilgang, pågår oppryddingsarbeid.

Jonas – mye kan løses med dialog.

- Kravspek – nytt om konkurranseregler. Tildelingskriterier: 30% må evalueres på miljø. Må finne ut av hvordan det håndteres. F.eks krav om fossilfrie biler?
Hans – tenke seg om, bruker spesielle biler. Må sjekke markedet, men bør ikke være krav på mastebilene. Kan ha krav på varebiler.